

**ПРОТОКОЛ**

15.11.2021

№ 02

г. Самара

**Заседания рабочей группы по реализации деятельности  
региональной инновационной площадки №3**

Председатель – В.П. Ромаданов  
Секретарь – Е.В. Третьякова

Присутствовали: 9 человек (список прилагается)  
Отсутствовали:  
Приглашенные: нет.

**Повестка дня:**

1. Планирование рабочих зон.
2. Утверждение списка материалов и оборудования.
3. Настройка сетевого оборудования.

1.СЛУШАЛИ: Ромаданова В.П.

ВЫСТУПИЛИ: Есин С.И.

РЕШИЛИ:

Не вносить изменений в план застройки, электроснабжение рабочих мест выполнить монтажом напольного кабель канала.

2.СЛУШАЛИ: Ромаданова В.П.

ВЫСТУПИЛИ: Осоргин А.Е.

РЕШИЛИ:

Перенести закупку сетки, крепежа, будо-матов, комплектующих для программируемых дронов на 2 семестр 2021-2022 года.

3. СЛУШАЛИ: Ромаданова В.П.

ВЫСТУПИЛИ: Есин С.И.

РЕШИЛИ:

Перенести сроки монтажа сетевого оборудования на 2 семестр 2021-2022 г.

Председатель

В.П. Ромаданов

Секретарь

Е.В. Третьякова